



Determinazione

nr. 512

del 30/10/2020

Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Proposta: nr. 526

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE GARIBALDI, RUNCES E COLOMBO

DITTA: GHIAIE PONTEROSSO SRL da San Vito al Tagliamento

CIG: 8399468444

CUP: D81B18000310002

CODICE OPERA PUBBLICA: N. 69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.**” da dove si evince che il servizio di cui all'oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della

prestazione (performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

RICHIAMATA la determinazione n. 565 del 30.11.2017, con cui veniva affidato l’incarico della progettazione delle opere di sistemazione e messa in sicurezza dell’intersezione tra le vie Runces, Colombo e Garibaldi all’arch. Paolo GALANTE con studio in Udine;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 15.03.2018 con la quale veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2018, tra le cui opere veniva individuata anche la sistemazione dell’intersezione a rotatoria di che trattasi con parziale occupazione delle aree private;

CONSTATATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2017 esecutiva in data 14.01.2018 veniva approvato il PUTMS (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile) all’interno del quale si poneva l’attenzione sul fatto che la via Runces-via Colombo subirà un consistente incremento di traffico veicolare, nonché la necessità di risolvere la messa in sicurezza del nodo tra le suddette vie e la via Garibaldi;

RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 03.09.2018 veniva approvato il progetto dei “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’intersezione tra le vie Runces, Colombo e Garibaldi” costituente variante n. 35 al PRGC per l’imposizione dei vincoli espropriativi ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015;

RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 05.11.2018 veniva approvata ai sensi dell’art. 24 c. 1 LR 5/2007 e SMI e dell’art. 2 c.1 della LR 21/2015 la variante 35 al PRGC concernente nell’approvazione del progetto dei “LAVORI DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE GARIBALDI, RUNCES E COLOMBO” per l’imposizione dei vincoli espropriativi ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015;

RICORDATO che con delibera di giunta Comunale n. 15 del 25.02.2019 veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori di che trattasi, come redatto dall’arch. Paolo GALANTE con studio in Udine (UD) per una spesa complessiva di € 135.000,00 dei quali € 93.000,00 per lavori;

RICHIAMATA la Determinazione n. 194 del 04.05.2019 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo dell’opera così come redatto dall’arch. Paolo GALANTE con studio in Udine (UD) che prevede una spesa complessiva ,del quadro economico dell’opera, di € 135.000,00 dei quali € 93.400,00 per lavori;

CONSIDERATO che [--_DdeLink_755_1908974450--]l'opera, di cui in premessa, è finanziata per complessivi 135.000,00 iscritti al cap.n. 21060/01 "Adeguamento rotonda via Garibaldi ed allargamento via Colombo" del Bilancio 2020 che presenta sufficiente disponibilità (finanziamento avanzo di amministrazione vincolato derivante da contributo Regionale);

RILEVATO che per la realizzazione delle opere di cui al progetto in premessa si prevede l'acquisizione di aree private, per le quali si è già adempiuto all'avvio delle procedure;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 392 del 17.08.2020 con la quale si è avviata la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di che trattasi con apposita procedura negoziata, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 93.400,00 (iva esclusa) – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.000,00 – Importo soggetto a ribasso € 90.400,00 (iva esclusa), ai sensi art. 36 comma 2 lettera b, facendo ricorso alla procedura informatica messa a disposizione dal portale Regionale e_appalti FVG;

VISTO il verbale di Gara n. 6 del 08.09.2020 con il quale si procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi alla ditta GHIAIE PONTEROSSO S.r.l. con sede in San Vito al Tagliamento (PN) dietro un compenso contrattuale di € **80.825,36 come di seguito indicato:**

[--_DdeLink_364_767315952--]- 90.400,00 (importo soggetto a ribasso) -13,91% (ribasso di gara offerto) = € 77.825,36 più € 3.000,00 per oneri della sicurezza (iva esclusa)

VISTO il D.U.R.C., acquisito agli atti di questo Ufficio proponente, emesso in data 15/10/2020, attestante la regolarità contributiva della ditta di che trattasi ed in corso di validità;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147 TUELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giunta n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **di affidare**, per quanto espresso in narrativa, alla ditta GHIAIE PONTEROSSO S.r.l. con sede in San Vito al Tagliamento (PN) la realizzazione dei lavori di cui alla presente determinazione dietro un compenso contrattuale di € **80.825,36** (iva esclusa) determinato come segue: **90.400,00 (importo soggetto a ribasso) -13,91% (ribasso di gara offerto) = € 77.825,36 più € 3.000,00 per oneri della sicurezza (iva esclusa)**
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di € **88.907,90** (IVA 10% inclusa) trova copertura all'intervento n.21060/01 "Adeguamento rotonda via Garibaldi ed allargamento via Colombo" della Comp.Passiva 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 dove sono state stanziare € 135.000,00 e che presenta sufficiente disponibilità (ANNO 2020: Cap.fin.con avanzo di amministrazione vincolato derivante da contributo Regionale) – O.G.n.28/2020 – Impegno di spesa n.802/2020 (€ 102.740,00) per determina a contrarre n.392/17.8.2020 affidamento lavori;
3. **di dare atto** che l'originale del presente atto è firmato digitalmente;
4. **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall'articolo 183, comma 9, dall'art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall'articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
5. **di dare atto** che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all'art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l'art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. "Legge Omnibus"), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell'art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

DICHIARA

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei

dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio

Geom. STEFANO PIVETTA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione
Digitale)



Determinazione

nr. 512

del 30/10/2020

**Comune di
Roveredo in Piano**

Provincia di Pordenone

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE GARIBALDI, RUNCES E COLOMBO DITTA: GHIAIE PONTEROSSO SRL da San Vito al Tagliamento CIG: 8399468444 CUP: D81B18000310002 CODICE OPERA PUBBLICA: N. 69

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Roveredo in Piano, 04 novembre 2020

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to RICCARDO FALCON**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1104

Estremi dell'impegno
969/2020

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.



Determinazione

nr. 512

del 30/10/2020

Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE A
ROTATORIA TRA LE VIE GARIBALDI, RUNCES E COLOMBO DITTA: GHIAIE
PONTEROSSO SRL da San Vito al Tagliamento CIG: 8399468444 CUP: D81B18000310002
CODICE OPERA PUBBLICA: N. 69**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/11/2020.

Addì 06/11/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa STEFANIA
CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione
Digitale)

Il presente atto è composto dall'unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile competente.